CRONOGRAMA DE ETAPAS DA OBRA - Anexo do orçamento (PRAÇA ORESTES GHELLER)											05 DE 2022
Nº	ITEM	VALOR (R$)	MÊS 1 (%)	MÊS 2 (%)	MÊS 3 (%)	MÊS 4 (%)	MÊS 5 (%)	MÊS 6 (%)	MÊS 7 (%)	MÊS 8 (%)	TOTAL
1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.986,10	100								100
2.	PAVIMENTAÇÃO	152.294,44	40	60							100
3.	MOBILIÁRIO E ESTRUTURAS ANEXAS	47.609,96		100							100
TOTAL DAS ETAPAS		**201.890,50**									100

EVOLUÇÃO PREFERENCIALMENTE CONFORME SEQUENCIA E PORCENTAGEM DAS ETAPAS