AGREENGE
ENGENHARIA CIVIL

PROPRIETÁRIO: HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
EDIFICAÇÃO: AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
3ª ETAPA - COBERTURA
LOCAL: RUA GUILHERME WILDNER, Nº 879 - ANCHIETA/SC
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALEXANDRE LUAN DALAZEN
CREA-SC: 176481-0
DATA: AGOSTO/2022

PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TABELA DE REFERÊNCIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO									
		7 DIAS		15 DIAS		30 DIAS		45 DIAS		TOTAL	
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1.0	DEMOLÇÃO	8.137,52	100%	0,00		0,00		0,00		8.137,51	100%
1.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURAS	40.327,86		32.262,29	80%	8.065,57	20%	0,00		40.327,86	100%
1.2	INSTALAÇÕES DE TRAMAS	50.722,34		0,00		50.722,34	100%	0,00		50.722,34	100%
1.3	COLOCAÇÃO DE TELHAS	19.239,88		0,00		0,00		19.239,88	100%	19.239,88	100%
	TOTAL NO MÊS (SIMPLES)	8.137,52	7%	31.552,36	27%	58.787,91	50%	19.239,88	17%	118.427,59	100%
	TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)	8.137,52	7%	39.689,88	34%	98.477,79	83%	117.717,67	100%		

Santo Antônio do Sudoeste-PR, 02 de Agosto de 2022.

ALEXANDRE LUAN DALAZEN:07045649983
Assinado de forma digital por ALEXANDRE LUAN DALAZEN:07045649983
Dados: 2022.08.18 09:46:56 -03'00'

HOSPITAL MUNICIPAL ANCHIETENSE
PROPRIETÁRIO
CNPJ Nº 80.643.117/0001-22

ALEXANDRE DALAZEN
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC: 176481-0