CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Anchieta	Execução de Cabeceiras de Ponte	Linha União da Vitória

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 09/24	2 10/24	3 11/24	4 12/24	5 01/25	6 02/25	7 03/25	8 04/25	9 05/25	10 06/25	11 07/25
1.	**Execução de Cabeceiras de ponte para rece**	**72.320,31**	% Período:	36,00%	64,00%									
1.1.	Instalações preliminares	14.463,82	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.2.	Movimentação de terra	1.720,62	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.3.	Locação de Obra	1.395,60	% Período:	100,00%										
				100,00%										
1.4.	Infraestrutura	16.917,43	% Período:	50,00%	50,00%									
				50,00%	50,00%									
1.5.	Mesoestrutura	37.822,84	% Período:		100,00%									
					100,00%									

Total: R$ 72.320,31

Período:	%:	36,00%	64,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	26.038,76	46.281,55										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**26.038,76**	**46.281,55**										
Acumulado:	%:	36,00%	100,00%										
	Repasse:	-	-										
	Contrapartida:	26.038,76	72.320,31										
	Outros:	-	-										
	Investimento:	**26.038,76**	**72.320,31**										

gov.br
Documento assinado digitalmente
MARCOS ANTONIO DE CESARO
Data: 24/07/2024 17:00:48-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Anchieta/SC
Local

quarta-feira, 24 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Marcos Antonio de Cesaro
CREA/CAU: 197059-4
ART/RRT: