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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

2

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22

F Linha 1. SERVIÇOS PRELIMINARES  9.508,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F 0,00% 1.1. Serviços necessários e opcionais de obra  9.508,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%

F Linha 2. PAVIMENTAÇÃO   644.233,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F 0,00% 2.1. Aplicação da reperfilagem na faixa de pista  644.233,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%

F Linha 3. PAVIMENTAÇÃO   104.778,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F 0,00% 3.1. Aplicação da reperfilagem na faixa de acostamentos 104.778,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%

F Linha 4. PAVIMENTAÇÃO   453.540,21 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F 0,00% 4.1. Aplicação de capa na faixa de pista  453.540,21 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%

F Linha 5. LOMBADAS  6.849,20 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F 0,00% 5.1. Lombadas / quebra molas ou travessias  6.849,20 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%

F Linha 6. ENSAIO TECNOLOGICO  6.144,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F 0,00% 6.1. Ensaio do Material  6.144,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%

F Linha 7. SINALIZAÇÃO  11.683,88 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F calculada

F 0,00% 7.1. Serviços Finais de Obra  11.683,88 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F --> 100,00%
F

F %: 61,33% 38,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: - - - - - - - - - - 

F Período: Contrapartida: 758.520,33 478.217,79 - - - - - - - - 

F Outros: - - - - - - - - - - 

F Investimento: 758.520,33 478.217,79 - - - - - - - - 

F %: 61,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

F Repasse: - - - - - - - - - - 

F Acumulado: Contrapartida: 758.520,33 1.236.738,12 1.236.738,12 1.236.738,12 1.236.738,12 1.236.738,12 1.236.738,12 1.236.738,12 1.236.738,12 1.236.738,12 

F Outros: - - - - - - - - - - 

F Investimento: 758.520,33 1.236.738,12 1.236.738,12 1.236.738,12 1.236.738,12 1.236.738,12 1.236.738,12 1.236.738,12 1.236.738,12 1.236.738,12 

F

F

F Local Responsável Técnico

F Nome: João Everton Ruby

F CREA/CAU: 130064-9

F Data ART/RRT: 

FI
LT
R
O

0

Níveis a Exibir 

no 

Cronograma:

Total:    R$ 1.236.738,12

Falta distribuir:

Item Descrição

quinta-feira, 6 de janeiro de 2022

Rua Buenos Aires - Neri Pagliosa

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Anchieta Recap. Com pavimentaçao Asfáltica CBUQ.

Anchieta/SC

MENU

PMv3.0.4 1 / 2



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR

0

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  9.508,38 % Período:

1.1. Serviços necessários e opcionais de obra  9.508,38 % Período:

2. PAVIMENTAÇÃO   644.233,02 % Período:

2.1. Aplicação da reperfilagem na faixa de pista  644.233,02 % Período:

3. PAVIMENTAÇÃO   104.778,93 % Período:

3.1. Aplicação da reperfilagem na faixa de acostamentos 104.778,93 % Período:

4. PAVIMENTAÇÃO   453.540,21 % Período:

4.1. Aplicação de capa na faixa de pista  453.540,21 % Período:

5. LOMBADAS  6.849,20 % Período:

5.1. Lombadas / quebra molas ou travessias  6.849,20 % Período:

6. ENSAIO TECNOLOGICO  6.144,50 % Período:

6.1. Ensaio do Material  6.144,50 % Período:

7. SINALIZAÇÃO  11.683,88 % Período:

7.1. Serviços Finais de Obra  11.683,88 % Período:

%:

Repasse:

Período: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

%:

Repasse:

Acumulado: Contrapartida:

Outros:

Investimento:

Local

Data

0

Total:    R$ 1.236.738,12

Item Descrição

quinta-feira, 6 de janeiro de 2022

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Anchieta

Anchieta/SC

11 12

01/23 02/23

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

- - 

- - 

- - 

- - 

100,00% 100,00%

- - 

1.236.738,12 1.236.738,12 

- - 

1.236.738,12 1.236.738,12 

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Rua Buenos Aires - Neri Pagliosa
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