
Nº VALOR (R$)
MÊS 1 

(%)

MÊS 2 

(%)

MÊS 3 

(%)

MÊS 4 

(%)

MÊS 5 

(%)

MÊS 6 

(%)

MÊS 7 

(%)

MÊS 8 

(%)
TOTAL

1.  27.244,86 100 100

2.  76.209,22 25 75 100

3.  71.276,85 25 25 50 100

4.  69.272,04 25 75 100

5.  29.864,18 50 50 100

6.  43.029,75 50 50 100

7.  55.862,66 50 50 100

8.  12.593,42 25 75 100

9.  53.544,05 10 10 10 70 100

10.  20.875,94 10 10 10 70 100

11.  10.567,80 100 100

12.  31.631,30 100 100

13.  37.471,45 25 75 100

SERVIÇOS PRELIMINARES

FUNDAÇÃO 

PAREDE CONVENCIONAL

PAREDE EM TÉCNICA DE BIO-CONSTRUÇÃO

ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO

ESTRUTURA EM MADEIRA

COBERTURA EM TELHADO CONVENCIONAL

COBERTURA EM TELHADO VERDE

HIDRAULICA

05 DE 

2022

ITEM

CRONOGRAMA  DE ETAPAS DA OBRA - Anexo do orçamento (Bio construção 2022)

ELÉTRICA

FORRO

PISOS

ESQUADRIAS E ABERTURA



14.  7.062,93 100 100

15.  583,42 100 100

547.089,87 100

SERVIÇOS FINAIS

TOTAL DAS ETAPAS

EVOLUÇÃO PREFERENCIALMENTE CONFORME SEQUENCIA E PORCENTAGEM DAS ETAPAS

ITENS COMPLEMENTARES


