



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPOSICIONANTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Município de Anchieta	Eco Parque	Loteamento Novo Lar

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24	01/25	02/25
1.	PLACA DE OBRA E SERVIÇOS PRELIMINAR	6.706,59	% Período:	100,00%											
1.1.	Canteiro de obras	6.706,59	% Período:	100,00%											
2.	FUNDAÇÕES	959,00	% Período:	100,00%											
2.1.	Sapatas	959,00	% Período:	100,00%											
3.	ESTRUTURA	2.023,13	% Período:	100,00%											
3.1.	Pilares	2.023,13	% Período:	100,00%											
4.	SUPRAESTRUTURA	11.257,29	% Período:	100,00%											
4.1.	Estrutura de Madeira	11.257,29	% Período:	100,00%											
5.	FECHAMENTOS	7.041,34	% Período:	100,00%											
5.1.	Alvenarias	7.041,34	% Período:	100,00%											
6.	PAVIMENTAÇÃO	33.515,76	% Período:	50,00%	50,00%										
6.1.	Fechamento em meio fio preparado in-loco	14.419,20	% Período:	50,00%	50,00%										
6.2.	Pavimentação em piso intertravado	19.096,56	% Período:	50,00%	50,00%										
7.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7.406,37	% Período:	50,00%	50,00%										
7.1.	Eletrodutos e condutores	7.406,37	% Período:	50,00%	50,00%										
8.	PINTURA	2.121,62	% Período:	75,00%	25,00%										
8.1.	Pintura da estrutura de madeira	2.121,62	% Período:	75,00%	25,00%										
9.	EQUIPAMENTOS	28.944,62	% Período:		100,00%										
9.1.	Bancos, lixeiras e luminárias	28.944,62	% Período:		100,00%										
Total: R\$ 99.975,72				%:	50,05%	49,95%									
Período:	Repasso:	50.039,63	49.936,09												
	Contrapartida:	-	-												
	Outros:														
	Investimento:	50.039,63	49.936,09												
Acumulado:	%:	50,05%	100,00%												
	Repasso:	50.039,63	99.975,72												
	Contrapartida:	-	-												
	Outros:														
	Investimento:	50.039,63	99.975,72												

Anchieta/SC
Local

sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: Marcos Antonio de Cesaro
CREA/CAU: 197059-4
ART/RRT: