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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

2

↓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
F Linha 1. SERVIÇOS PRELIMINARES  17.447,06 % Período: 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F 0,00% 1.1. Canteiro de Obras  17.447,06 % Período: 90,00% 10,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 90,00% 10,00%
F Linha 2. PAVIMENTAÇÃO  255.156,28 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F 0,00% 2.1. Aplicação do pavimento  255.156,28 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 50,00% 50,00%
F Linha 3. SERVIÇOSCOMPLEMENTARES  1.249,18 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F calculada
F 0,00% 3.1. Outros serviços  1.249,18 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
F --> 50,00% 50,00%F
F %: 52,55% 47,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

F Repasse: 143.905,08 129.947,44 - - - - - - - - - - 
F Período: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 143.905,08 129.947,44 - - - - - - - - - - 
F %: 52,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
F Repasse: 143.905,08 273.852,52 273.852,52 273.852,52 273.852,52 273.852,52 273.852,52 273.852,52 273.852,52 273.852,52 273.852,52 273.852,52 
F Acumulado: Contrapartida: - - - - - - - - - - - - 
F Outros: - - - - - - - - - - - - 
F Investimento: 143.905,08 273.852,52 273.852,52 273.852,52 273.852,52 273.852,52 273.852,52 273.852,52 273.852,52 273.852,52 273.852,52 273.852,52 
F

F
F Local Responsável Técnico
F Nome: Marcos Antonio de Cesaro
F CREA/CAU: 197059-4
F Data ART/RRT: 
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0
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 273.852,52

Falta 
distribuir:

Item Descrição

quarta-feira, 14 de fevereiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

 Linha São Marcos

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Anchieta Pav. Poliédrica Servidão Adolfo Iraci Hoppe

Anchieta/SC
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