c A ' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0] Municipio de Anchieta Eco Parque Loteamento Novo Lar
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25

% Periodo:

ikl Canteiro de obras 6.706,59 | % Periodo:

% Periodo:

% Periodo:

2.1 Sapatas

% Periodo:

3.1. Pilares 2.023,13 | % Periodo:

% Periodo:

4.1. Estrutura de Madeira 11.257,29 | % Periodo:

% Periodo:

5.1. Alvenarias % Periodo:
% Periodo:
||
F em meio fio in-loco 14.419,20 | % Periodo:
|_50.00%
[6.2. Pavimentac&o em piso intertravado 19.096,56 | % Periodo:
|_50.00%
| _50.00% ] 50.00% ]
Eletrodutos e condutores 7.406,37
| _50.00% ] 50.00% ]

% Periodo:

Pintura da estrutura de madeira 2.121,62 | % Periodo:

% Periodo:

Gl Bancos, lixeiras e lumindrias 28.944,62 | % Periodo:

C
Total: R$99.975,72 %: 50,05% 49,95%
Repasse: | 50.039,63 | 49.936,09

Periodo: Contrapartid: - -

Outros: - -
Investimento: | 50.039,63 | 49.936,09
%: 50,05% 100,00%
Repasse: | 50.039,63 | 99.975,72
A Contrapartida: - -
Outros: -

Investimento: | 50.039,63 | 99.975,72

Anchieta/SC
Local

sexta-feira, 19 de janeiro de 2024
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Marcos Antonio de Cesaro
CREA/CAU: 197059-4

ART/RRT:

1/1



