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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25

1. INICIO DAS ATIVIDADES  130,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Demolições e retiradas  130,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. PAREDES E REVESTIMENTOS  2.838,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. Alvenaria de vedação, Chapisco e Emboço  2.838,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

3. ABERTURAS  1.293,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. Janelas de alumínio  1.293,84 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4. REVESTIMENTOS DE TETO  3.068,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. Forros e tetos  3.068,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

5. PAVIMENTAÇÃO  1.274,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. Pavimentação Interna  1.274,34 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

6. PINTURA  890,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6.1. Pintura interna/externa  890,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 9.496,86 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 9.496,86 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 9.496,86 9.496,86 9.496,86 9.496,86 9.496,86 9.496,86 9.496,86 9.496,86 9.496,86 9.496,86 9.496,86 9.496,86 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 9.496,86 9.496,86 9.496,86 9.496,86 9.496,86 9.496,86 9.496,86 9.496,86 9.496,86 9.496,86 9.496,86 9.496,86 

Local Responsável Técnico

Nome: Marcos Antonio de Cesaro

CREA/CAU: 197059-4
Data ART/RRT: 

0

Total:    R$ 9.496,86

Item Descrição

quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Linha Prateleira

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Anchieta Escola Menino Jesus

Anchieta/SC
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