c A ' "A CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
A (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0] Municipio de Anchieta Escola Menino Jesus Linha Prateleira
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
% Periodo:
Demolicées e retiradas 130,30
|_100,00% |
Alvenaria de vedacéo, Chapisco e Emboco
Janelas de aluminio
Forros e tetos
Pavimentacéo Interna
Pintura interna/externa 890,94 | % Periodo:
L
Total: R$ 9.496,86 %: 100,00%
Repasse: -
Periodo: Contrapartida: 9.496,86
Outros: -
Investimento: 9.496,86
%: 100,00%
Repasse: -
Acumulado: Contrapartida: 9.496,86
Outros: -
Investimento: 9.496,86
Anchieta/SC
Local Responsavel Técnico
Nome: Marcos Antonio de Cesaro
quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024 CREA/CAU: 197059-4
Data ART/RRT:
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