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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

(SELECIONAR)
Niveis a Exibir|[N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE |
no 0 0] Municipio de Anchieta Escola Xavantes Centro Municipal de Educagéo
Cronoi rama:
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Falta ltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
distribuir: 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
Linha % Periodo:
calculada
0,00% 1.1. Canteiro de obras 2.927,16 | % Periodo:
-->
Linha % Periodo:
calculada
0,00% 2.1, Demoligdes e retiradas 1.406,65 | % Periodo:
-->
Linha % Periodo:
calculada
0,00% 3.1. Locagao de obra 1.012,63 | % Periodo:
-->
Linha % Periodo:
calculada
0,00% 4.1. Movimentag&o de terra 204,79 | % Periodo:
-->
Linha % Periodo:
calculada
0,00% 5.1. p € arranques convi 542,35 | % Periodo:
-->
Linha % Periodo:
calculada
0,00% 6.1. Vigas baldrames 1.725,03 | % Periodo:
-->
Linha % Periodo:
calculada
0,00% AL Impermeabilizagées 336,49 | % Periodo:
-->
Linha % Periodo:
calculada
0,00% 8.1. Pilares em concreto 406,72 | % Periodo:
-->
0,00% 8.2. Vigas de cobertura 1.107,76 | % Periodo:
-->
Linha % Periodo:
calculada
0,00% 9.1. Alvenaria de vedagao 7.170,02 | % Periodo:
-->
Linha % Periodo:
calculada
0,00% 10.1.  Paredes internas e externas 14.407,75 | % Periodo:
-->
0,00% 11.1.  Janelas de aluminio 15.261,69 | % Periodo:
-->
0,00% 11.2.  Portas de aluminio 10.798,23 | % Periodo:
-->
0,00% 11.3.  Portas de madeira 411,09 | % Periodo:
-->
0,00% 12.1.  Forros e tetos 3.214,60 | % Periodo:
-->
0,00% 13.1.  Pavimentag&o Interna 8.126,15 | % Periodo:
-->
0,00% 14.1.  Estrutura e outros 4.781,48 | % Periodo:
-->
0,00% 15.1.  Alimentagéo 895,42 | % Periodo:
-->
0,00% 15.2.  Interruptores e tomadas 791,34 | % Periodo:
-->
0,00% 16.1.  Aparelhos, lougas e metais sanitarios 9.270,54 | % Periodo:
-->
0,00% 16.2.  Instalagdes 2.420,91 | % Periodo:
-->
0,00% 17.1.  Pintura interna/externa 3.234,40 | % Periodo:
-->
0,00% 18.1.  Barra de Apoio 931,44 | % Periodo:
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N° OPERACAO
0

Niveis a Exibir N° SICONV

no

o

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

PROPONENTE TOMADOR
Municipio de Anchieta

APELIDO EMPREENDIMENTO
Escola Xavantes

DESCRICAO DO LOTE
Centro Municipal de Educagéo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Cronograma:

ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Falta Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
distribuir: 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
-
] -
53.481,19 | 37.903,45
Total: R$ 91.384,64 Periodo: Contrapartid: - -
Investimento: | 53.481,19 & 37.903,45
Yo ||
Repasse: | 53.481,19
Acumulado: Contrapartida: -
Outros: -
Investimento: | 53.481,19

Anchieta/SC

Local

quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: Marcos Antonio de Cesaro

CREAICAU: 197059-4
ART/RRT:

2/2


Asus
Destacar

Asus
Destacar

Asus
Destacar

Asus
Destacar

Asus
Máquina de escrever
Total: R$ 91.384,64


