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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25 07/25
1. Execução de Cabeceiras de ponte para recebimento de Kit de Transposição de Obstáculos da Defesa Civil 72.320,31 % Período: 36,00% 64,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. Instalações preliminares  14.463,82 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. Movimentação de terra  1.720,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.3. Locação de Obra  1.395,60 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.4. Infraestrutura  16.917,43 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.5. Mesoestrutura  37.822,84 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 36,00% 64,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 26.038,76 46.281,55 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - 
Investimento: 26.038,76 46.281,55 - - - - - - - - - 

%: 36,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 26.038,76 72.320,31 72.320,31 72.320,31 72.320,31 72.320,31 72.320,31 72.320,31 72.320,31 72.320,31 72.320,31 
Outros: - - - - - - - - - - - 

Investimento: 26.038,76 72.320,31 72.320,31 72.320,31 72.320,31 72.320,31 72.320,31 72.320,31 72.320,31 72.320,31 72.320,31 

Local Responsável Técnico
Nome: Marcos Antonio de Cesaro
CREA/CAU: 197059-4

Data ART/RRT: 
quarta-feira, 24 de julho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Linha União da Vitória

 Valor (R$) Parcelas:

Município de Anchieta Execução de Cabeceiras de Ponte

Anchieta/SC

0

Total:    R$ 72.320,31

Item Descrição
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